

VÕRU LASTEAED PÄKAPIKK 2022/2023 ÕPPEAASTA HOOLEKOGU  
KOOSOLEKU PROTOKOLL

Võru

**27.03.2023**

Algus **17.30** lõpp **18.30**

Juhatas: Piret Pilberg

Protokollis: Pille-Riin Ploom

**Osalesid:** Dimitri Kulaga (9. r), Lauri Polkovnikov (5. r), Piret Pilberg (6. r), Mirja Ots (12. r), Rauno Lihtsa (10. r), Kristi Asser (2. r), Martin Kleinert (7. r), Pille-Riin Ploom (õpetajate esindaja)

**Puudusid:** Hedvig Valge (1. r), Rauno Reilson (3. r), Merle Kattai (4. r), Argo Mõttus (Võru linna esindaja)

**Kutsutud:** Merike Urm (direktor), Anita Punamäe (õppealajuhataja), Georg Konksi (majandusjuhataja), Margus Külm (uus haldusjuht).

#### PÄEVAKORD

1. Muudatused lasteaia personali koosseisus
2. Lasteaia remont
3. Remondi mõju koolieelikute (Õnneseene) rühmale Sõlekese lasteaias
4. Jõululaada tulu kasutus

#### 1. Muudatused lasteaia personali koosseisus

##### KUULATI

Merike Urm tutvustas muudatusi lasteaia personali koosseisus. Praegune majandusjuhataja Georg Konksi läheb aprillis pensionile ning tema tööülesanded võtab üle uus haldusjuht Margus Külm. Margus tutvustas hoolekogu liikmetele Päkapiku lasteaia remondi kulgu ja ehitajate ootusi tööle asumiseks.

##### ETTEPANEK



Rauno Lihtsa tegi ettepaneku teha veetorude süsteemis muudatus, et rühmadesse jõudev vesi oleks ühtse temperatuuriga, mitte kõikuv.

#### OTSUSTATI

Margus Külm uurib projektist selle kohta ja edastab ettepaneku.

### **2. Lasteaia remont**

#### KUULATI

Margus Külm ja Merike Urm tutvustasid lasteaia remondiga kaasnevaid muudatusi ja vastasid vanemate küsimustele.

Võru Lasteaed Päkapikk tagumine majaosa läheb remonti ligikaudu neljaks kuuks. Ehitustöid teostab Mapri ehitus. Rühmaõpetajad pakivad asju ning tühjendavad rühmaruume 27.03-31.03.2023. Rühmades võetakse mööbel lahti, markeeritakse ja viiakse tellitud kolme konteinerisse 3.04-07.04.2023. Üks kolmest konteinerist on katkise mööbli jaoks ning mööbli olukorda hindavad Merike Urm ja Georg Konksi. Lapsevanemaid ja rühmaõpetajaid teavitatakse vajalikest muudatustest ELIISI teel 28.03.2023. Kolimisprotsessi kaasatakse lisaks vabatahtlike lapsevanemaid, koolide remonditöölisi ja õpilasi.

Remondiperioodiks alates 03.04.2023 kolivad tagumise maja rühmad kokku tänavapoolses majas olevate rühmadega, saali ja Sõlekese lasteaeda järgnevalt: 1) Pesamunad kolivad Himpelite juurde 2) Ninatargad kolivad Unistajate juurde 3) Päkad kolivad liikumissaali 4) Õnneseenend kolivad Sõlekese Lasteaeda. Rühmades oleva vähese ruumi tõttu võidakse laste välisriideid hakata hoidma liikumissaali vastas olevas koridoris, kuhu vastavad kapid viiakse. Huviringidest hakkavad jalgpall ja SEPPS toimuma õues. Tantsuringi ei toimu.

#### ETTEPANEK

Merike Urm tegi ettepaneku lapsevanematele jätta remonti minevates rühmades (2, 4, 7, 10, 12) lapsed võimalusel koju 31.03.2023, et õpetajad saaksid asju kolida (rühmad on tühjemad ja lastele pole vajalikke kappe, laudu, toole jms). Vanematel, kellel pole võimalik last sel päeval koju jätta, tagatakse koht päevaks teises rühmas.

#### OTSUSTATI

Hoolekogu esindajad mõistavad õpetajate ja rühmaruumide olukorda ning on nõus võimalusel lapsi koju jätma.

### **3. Remondi mõju koolieelikute rühmale Sõlekese lasteaias**

#### KUULATI




Õnneseene rühmas jääb toiduraha maksumus samaks. Õnneseene rühma laste lõpupidu toimub tavapäraselt Muuseumi aias. Kuupäev on täpsustamisel, kas 24. või 25. mai. Huviringidest toimub Õnneseentel kunst Sõlekese lasteaias ja tennise trenni saavad lapsed käia pühapäeviti Spordihalli. Muusikaõpetaja, liikumisõpetaja ja logopeed käivad Sõlekese lasteaeda Õnneseente tunde läbi viimas.

#### **4. Jõululaat**

##### KUULATI

Merike Urm andis teada, et Jõululaadast saadud tulu eest on Päkapiku lasteaiale ära ostetud kolm porikööki ning selleks puuduoleva summa maksis lasteaed.

Koosoleku juhataja  
Piret Pilberg



Protokollija  
Pille-Riin Ploom

